

1. Integração com Bando NoSQL
 - a. Será implementado o firebase Cloud Storage, justamente por sua escalabilidade, estabilidade e praticidade, armazenando vídeos que serão exemplos de exercícios
 - b. Data: 20/04
2. Interface Responsiva e adaptável
 - a. Será implementado em todas as telas
 - b. Data: Ao longo do projeto
3. Interfaces animadas
 - a. Transições entre respostas do formulário, ao gerar treino, ao finalizar...
 - b. Data: 04/05
4. Processamento em segundo plano
 - a. Ligação entre o app, cronometro, e agenda
 - b. 18/05
5. Notificações
 - a. Ao finalizar treino, ao zerar cronometro, ao fazer login, ao ficar 2 dias off
 - b. Data: 25/05
6. Multimídia e gráficos
 - a. Exibicao de vídeos e grafico de frequencia semanal
 - b. 18/05 videos e 25/05 (grafico)
7. Sensores
 - a. Não contemplado
8. Comunicacao e servicos internos
 - a. Ligacao c agenda e cronometro
 - b. Data: 18/05